


**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.B.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71400000-2	Konkurentski zahtjev 928-7-2-6-3-3/16	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo 4200032270003 Sarajevo	29.133,00 KM Rok plaćanja 70 dana Rok isporuke usluge 20 dana	1. 2. 3.	1. 2. 3.	05.05.2016. godine	25.05.2016. godine	Objavljeno na web stranici Ministarstva 12.5.2016.godine
2.	55270000-3	Direktni sporazum	ETN d.o.o. Sarajevo 4201538810002 Sarajevo	6.000,00 KM Rok plaćanja po prijemu pojedinačnih računa Rok isporuke odmah			26.4.2016. godine	Do kraja 2016. godine	Objavljeno na web stranici Ministarstva 23.5.2016.godine
3.	19640000-4	Direktni sporazum	DI – DE Delić d.o.o. Bihać 4263209330003 Bihać	3.217,50 KM, Rok plaćanja 8 dana po prijemu robe i računa			15.7.2016.godine	27.7.2016. godine	Objavljeno na web stranici Ministarstva 5.8.2016.godine
4.	43325000-7	Direktni sporazum	Glovis d.o.o. Zenica 4218750230008 Zenica	1.251,90 KM, Rok plaćanja 8 dana po isporuci robe i računa			27.7.2016.godine	Do kraja avgusta 2016. godine	Objavljeno na web stranici Ministarstva 5.8.2016.godine
5.	70340000-6	Direktni sporazum	Privredna komora USK 4263030870005 Bihać	1.801,80 KM, Rok plaćanja 15 dana po prijemu računa			7. 9. 2016. godine	Septembar 2016. godine	Objavljeno na web stranici Ministarstva 1.9.2016.godine
6.	34432000-4	Direktni sporazum	Č.J. d.o.o. Bihać 4263187260006 Bihać	4.999,50 KM, Rok plaćanja 8 dana po prijemu računa			20. 9.2016.godine	Septembar 2016. godine	Objavljeno na web stranici Ministarstva 1.9.2016.godine
7.	39110000-6	Direktni sporazum	JYSK d.o.o. Bihać 4201488880004 Bihać	1.750,00 KM Rok plaćanja odmah			26.10.2016.godine	Novembar 2016.godine	Objavljeno na web stranici Ministarstva 4.11.2016.godine

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)**

8.	22461100-0	Direktni sporazum	Dibs 98 d.o.o. Bihać 4263270240009 Bihać	7.020,00 KM Rok plaćanja 15 dana po prijemu računa		27.10.2016.godine	Do kraja 2016. godine	Objavljeno na web stranici Ministarstva 4.11.2016.godine
9.	44114220-0	Direktni sporazum	I Crni d.o.o. Cazin 4263005760009 Cazin	1.684,80 KM Rok plaćanja 8 dana po prijemu računa		24.10.2016.godine	Novembar 2016.godine	Objavljeno na web stranici Ministarstva 4.11.2016.godine
10.	30213000-5	Direktni sporazum	Unimatrix d.o.o. Bihać 4263487570007 Bihać	6.682,57 KM Rok plaćanja 30 dana po prijemu računa		3.11.2016.godine	Novembar 2016.godine	Objavljeno na web stranici Ministarstva 4.11.2016.godine
11.	71240000-2	Otvoreni postupak	Ceteor d.o.o. Sarajevo 4200110840008 Bihać	42.735,00 KM 50% 8 dana po potpisivanju ugovora 50% po izvršenju usluge		17.11.2016.godine	Februar 2017.godine	Objavljeno na web stranici Ministarstva 4.11.2016.godine Objavljeno na web stranici Ministarstva 22.11.2016.godine

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



M.P. Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]